



Projet PJ2303-0001

Date début : 29/03/2023

Date fin : 29/03/2025

Tiers : TJC DEVELOPMENT SCOOPS

Liste des propositions commerciales associées au projet

Réf.	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	État
------	------	-------	------------	-------------	------

Liste des factures clients associées au projet

Réf.	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	État
------	------	-------	------------	-------------	------

Liste des modèles de facture client associées au projet

Réf.	Date	Tiers	Montant HT	Montant TTC	État
------	------	-------	------------	-------------	------

Liste des notes de frais associées au projet

Réf.	Date	Utilisateur		État
ER2304-0001		Amratou Hammadou		Payé

Liste des événements associés au projet

Réf.	Date	Tiers		État
58	29/03/2023		Projet PJ2303-0001 créé	NA
61	30/03/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
62	31/03/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Réunion à SEPFI	100%
70	03/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 validé	NA
74	03/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
75	03/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
76	03/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
77	03/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
78	04/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
79	04/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA
108	11/04/2023	TJC DEVELOPMENT SCOOPS	Projet PJ2303-0001 modifié	NA



Projet PJ2303-0001

Date début : 29/03/2023

Date fin : 29/03/2025

Tiers : TJC DEVELOPMENT SCOOPS